

Certificeret projekteringsleder

Fra Torsdag d. 2. oktober 2025 til Tirsdag d. 18. november 2025

Middelfart - HUSET Middelfart

Webinar 1: Torsdag d. 2. oktober 2025

13:00 - 14:00

Indledende webinar med fokus på AB og YBL

v/ Christine Søndermark Pedersen, Kristian Stenild og Peder Tor Hessellund Schiønning

- Velkomst samt baggrunden for denne uddannelse v/ Kristian Stenild
- Præsentation af oplægsholdere v/ Peder Schiønning
- Den røde tråd igennem kurset v/ Peder Schiønning
- Fagligt indlæg – Projekteringsledelse jf. AB-18 systemet og YBL18 v/ Christine Søndermark Pedersen
- Praktiske oplysninger v/ Kristian Stenild
- Eventuelt/spørgsmål

Dag 1 : Onsdag d. 22. oktober 2025

08:30 - 09:00

Registrering - og morgenmad

09:00 - 09:45

Introduktion til uddannelsen og til modul 1

v/ Kristian Stenild

Det store overblik over uddannelsen.

- Præsentation af uddannelsesledere og undervisere
- Kort præsentation af deltagerne
- Introduktion til uddannelsens baggrund, mål, format og indhold (Erfaring med YBL og AB)

09:45 - 09:55

Præsentation af Sine Trige Pedersen/Christine Søndermark Pedersen

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

09:55 - 10:10

Projekteringsledelse i den danske byggebranche

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

10:10 - 10:45

Projekteringsledelse iht. AB18-systemet og YBL18

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:15

Projekteringslederens rolle og konkrete opgaver i byggesagen

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

11:15 - 11:30

Projekteringslederens ledelsesmæssiges opgaver internt og eksternt

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

11:30 - 12:00

Aftalemæssige ydelser som projekteringslederen er ansvarlig

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

12:00 - 12:15

Multiple Choice

- Opgaver relateret til formiddagens oplæg

12:15 - 13:00

Frokost

13:00 - 13:15

'Opstart af projekt' – Projekteringslederens opgaver ifm. etablering af projekteringsteam og eksternt samarbejde

v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen

13:15 - 13:30	Risikostyring <i>v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen</i>
13:30 - 13:45	Entreprenørprojektering
13:45 - 15:00	Øvelse: Ydelsesplan og projekteringstidsplan <i>v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen</i> Pause med kage kl. 14.30-14.45.
15:00 - 15:30	Beslutningsplan inkl. ændringer, styring af økonomi og udbudsforretning <i>v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen</i>
15:30 - 16:00	Opsamling <i>v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen</i>
16:00 - 16:15	Multiple Choice ■ Opgaver relateret til eftermiddagens oplæg
16:15 - 16:30	Generelle spørgsmål og opsummering <i>v/ Kristian Stenild</i>
16:30 - 17:30	Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 2. dag <i>v/ Christine Søndermark Pedersen og Sine Trige Pedersen</i> YBL øvelse
17:30 - 19:00	Pause
19:00	Middag

Dag 2: Torsdag d. 23. oktober 2025

07:30 - 08:30	Morgenmad i restauranten
08:30 - 09:00	Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag <i>v/ Kristian Stenild</i>
09:00 - 12:00	Led med motivation gennem projektet <i>v/ Anne Ravn Grønholt</i> ■ Projekter handler om mennesker a) Hvorfor? b) Hvordan? ■ Faldgruber når mennesker er sammen ■ Skabe følgeskab - opbyg goodwill ■ Selvindsigt – indsigt ■ Din selvindsigt a) Kommunikation b) Motivation c) Fokus ■ Overblik over hvordan vi er forskellige a) Rollerne i teamet ■ Indsigt i hvad I vil møde af forskelligheder Pause kl. 10.30-10.40
12:00 - 12:15	Multiple Choice ■ Opgaver relateret til formiddagens oplæg
12:15 - 13:00	Frokost

13:00 - 14:00	IKT-lederen - en del af projekteringsledelsen <i>v/ Kristian Stenild</i> Det gode digitale samarbejde kan være nøglen til det succesfulde projekt. IKT-lederen råder over en lang række værktøjer og processer, der kan hjælpe projekteringslederen med at få projektet i mål til fastlagt tid, pris og kvalitet. • Hvorfor er BIM og VDC vigtigt for projekteringslederen? • Hvordan sikres fremdriften i projektet gennem alle faser? • Hvordan styrer vi det komplekse digitale samarbejde til glæde for alle? • Hvordan nedbryder vi de faglige siloer og sikrer at alle har fokus på projektet?
14:00 - 14:30	Eftermiddagsbreak Kaffe/te og kage - og gode diskussioner fra egen verden
14:30 - 15:30	Bæredygtighedsledelse - en integreret del af beslutningsprocessen <i>v/ Nina Koch-Ørvad</i> • LCA- værktøjer og forståelse for grænseflader, tid og udvikling af projektet ift. bæredygtighed
15:30 - 15:45	Multiple Choice ■ Opgaver relateret til eftermiddagens oplæg
15:45 - 15:55	Intro til hjemmeopgave mellem dag 2 og 3 + dialog/afklaring <i>v/ Kristian Stenild</i> ■ Opgave ■ Gruppearbejde over Teams
15:55 - 16:00	Generelle spørgsmål og opsummering <i>v/ Kristian Stenild</i>
16:00	Tak for i dag - og på gensyn på modul 2

Dag 3: Mandag d. 17. november 2025

08:30 - 09:00	Ankomst - og morgenmad
09:00 - 09:45	Velkommen og gennemgang af hjemmeopgave <i>v/ Peder Tor Hessellund Schiønning</i> ■ Gruppernes egne præsentationer max. 3/4 x 10 min. ■ Generelle konklusioner fra opgaven
09:45 - 10:30	Projekteringsledelse, Dispositionsforslag <i>v/ Jakob Ohm Laursen</i> ■ Byggeprogram ■ Udbudstrategi ■ Rådgiveraftaler ■ Design ■ Ydelsesplan
10:30 - 10:40	Pause
10:40 - 12:00	Projekteringsledelse, projektforslag (samt myndighedsprojekt) <i>v/ Jakob Ohm Laursen</i> Konsistens og koordinering ■ Geometri ■ Bæredygtighed ■ Risikostyring ■ Økonomistyring ■ Myndigheder ■ Ydelsesplan

12:00 – 12:15	Multiple Choice ■ Opgaver relateret til formiddagens oplæg
12:15 – 13:00	Frokost
13:00 – 14:15	Projekteringsledelse, udbudsprojekt <i>v/ Peder Tor Hessellund Schiønning</i> ■ Byggesagsbeskrivelse ■ Udbudsbrev ■ Leverandørprojektering (inkl. Input til udførelsesprojekt) ■ Kvalitetssikring
14:15 – 14:45	Eftermiddagsbreak Kaffe/te og kage – og gode diskussioner fra egen verden
14:45 – 16:00	Projekteringsledelse, udførelsesprojekt <i>v/ Peder Tor Hessellund Schiønning</i> ■ Samprojektering – rådgiver og entreprenør ■ Opdatering af projektmateriale ■ Indstilling til udførelse
16:00 – 16:15	Multiple Choice ■ Opgaver relateret til eftermiddagens oplæg
16:15 – 16:20	Generelle spørgsmål og opsummering <i>v/ Kristian Stenild</i>
16:20 – 18:00	Gruppeopgaver til løsning og fremlæggelse 4. dag <i>v/ Peder Tor Hessellund Schiønning</i> ■ Opgave
18:00 – 19:00	Pause
19:00	Middag

Dag 4: Tirsdag d. 18. november 2025

07:30 – 08:30	Morgenmad i restauranten
08:30 – 09:00	Introduktion til dagen og gennemgang af opgaverne fra 1. dag <i>v/ Kristian Stenild</i>
09:00 – 10:30	Projekteringsledelse (samt byggeledelse), udførelse <i>v/ Søren Nielsen</i> ■ Projektændringer ■ Projektfejl og/eller mangler ■ Tilsyn ■ Projektopfølgning ■ Cx
10:30 – 10:40	Pause

10:40 - 12:00	Projekteringsledelse (samt byggeledelse), aflevering <i>v/ Søren Nielsen</i> ■ Mangellister ■ Afleveringsforretning ■ Økonomi/byggeregnskab ■ Kvalitetssikring ■ Myndigheder/ibrugtagning ■ Projektdokumentation ■ Fagtilsyn
12:00 - 12:15	Multiple Choice ■ Opgaver relateret til formiddagens oplæg
12:15 - 13:00	Frokost
13:00 - 14:15	Workshop - Opdelt i grupper ■ Intro til workshop - nyt værktøj til værktøjskassen ■ Gruppearbejde ■ Sparring i plenum
14:15 - 14:35	Eftermiddagsbreak Kaffe/te og kage - og gode diskussioner fra egen verden
14:35 - 15:50	Workshop - Opdelt i grupper (fortsat) ■ Gruppearbejde ■ Opsamling og præsentation af de nye værktøjer
15:50 - 16:00	Generelle spørgsmål og opsummering + bobler Vi fejrer afslutningen med certifikater og bobler.
16:00	Tak for denne gang!